יומן עבודה

טופס יומי להדפסה

CivilDesk

פרויקט	תאריך	יומן מס׳
קבלן ראשי	מזג אוויר	שעות עבודה

כוח אדם

מקצוע	קבלן / קבלן משנה	עובדים	שעות

ציוד וכלים

כלי	שעות

חומרים שהגיעו

חומר	כמות	תעודה

עבודות שבוצעו (לפי מבנה / קומה / אזור)

בדיקות ואישורים

עיכובים ובעיות

בטיחות

☐ מנהל עבודה באתר ☐ תדריך בטיחות בוצע ☐ גידור ושילוט תקינים ☐ ללא אירוע חריג

הערות המפקח

מנהל העבודה — שם וחתימה	המפקח — שם וחתימה

יומן עבודה

דוגמה ממולאת

CivilDesk

יומן לדוגמה — כל הנתונים בדויים

פרויקט	תאריך	יומן מס׳
מגדלי הדוגמה, חיפה — בניין A	14/11/2026	128
קבלן ראשי	**מזג אוויר**	**שעות עבודה**
א.ב. שלד בע״מ	בהיר, 24° / 15°	07:00–16:00

כוח אדם

מקצוע	קבלן / קבלן משנה	עובדים	שעות
טפסנות	א.ב. שלד בע״מ	6	54
ברזלנות	ברזל הצפון	4	36
חשמל	חשמל דוגמה	2	18
עבודות כלליות	קבלן ראשי	2	18

ציוד וכלים

כלי	שעות
עגורן צריח	9

חומרים שהגיעו

חומר	כמות	תעודה
ברזל זיון 12, 16 מ״מ	6 טון	44817
בלוקים 20 ס״מ	2 משטחים	90213

עבודות שבוצעו (לפי מבנה / קומה / אזור)

• בניין A, קומה 4 — טפסנות תקרה וקשירת ברזל, כ-80% מהשטח.
• בניין A, קומה 2 — השחלות חשמל בדירות 5–8.
• פיתוח — ניקוי שטח והעברת פסולת למכולה.

בדיקות ואישורים

בדיקת ברזל תקרה קומה 4 — חלקית, להשלמה ביום ראשון.

עיכובים ובעיות

יציקת תקרה קומה 4 נדחתה — חסר אישור יועץ הקונסטרוקציה לפתחים.

בטיחות

☑ מנהל עבודה באתר ☑ תדריך בטיחות בוצע ☑ גידור ושילוט תקינים ☑ ללא אירוע חריג

הערות המפקח

לפני היציקה יש להשלים ריתום שוליים בקומה 4 ולהציג אישור יועץ.

מנהל העבודה — שם וחתימה	המפקח — שם וחתימה
יוסי דוגמה ✓	אינג׳ דוגמה כהן ✓